

Zuarbeiten der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters:

Rudelsburg, Sicherung und Sanierung Süd-West-Turm und Nord-Ost-Turm

- Die Fa. BST Freiberg hat am 04.11.2019 mit den Sicherungsmaßnahmen am SW Turm begonnen. Geplantes Ende der Arbeiten am SW-Turm ist die 51. KW 2019
 - Für den akut gefährdeten NO-Turm wurde vom Ingenieurbüro ein Sicherungskonzept erstellt. Die geschätzten Kosten für die ingenieurtechnische Planung und Bauüberwachung sowie die Bauausführung betragen ca. 180.000,00 €.
- Hierzu wurde beim Landesverwaltungsamt am 25.11.2019 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Erhaltung, Pflege und Erschließung von Kulturdenkmälern gestellt. Eine Rückinformation dazu steht noch aus.

Sanierung Bergschule Bad Kösen

- Die Auswahl der Planer erfolgt über eine europaweite Ausschreibung oberhalb des Schwellenwertes.
- Abgabetermin der Bewerbungen war der 5.08.2019.
- Am 10.09 erfolgte die Teilnehmersauswahl.
- Die Verhandlungsgespräche erfolgten am 8./15./16.10.2018.
- Die Vergaben der Planungsleistungen für das Gebäude, für die Haustechnik und die Tragwerksplanung sind abgeschlossen.
- Momentan werden die entsprechenden Verträge erarbeitet.

Radinsel Bad Kösen

Das Brückengeländer für die Fußgängerbrücke zur B 87 sowie entlang der Loreleypromenade wurde abschließend montiert.

Das Geländer entlang der Loreleypromenade von der Brücke bis zum Schütz wird ab dem 03.12.2019 montiert. Die Leistungen am Zuppinger Rad sind abgeschlossen. Es wurde ein Probelauf des Wasserrades durchgeführt. Das Wasserrad ist wieder funktionstüchtig. Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Abflussgräben hinter den Wasserrädern mussten bedingt durch die Baumaßnahme an der Wehrmauer durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft unterbrochen werden. Die Instandsetzung der Abflussgräben ist aber weitestgehend bis auf die Mauern hinter der Oberen Wasserkunst abgeschlossen. Weitere Baumaßnahmen werden gegenwärtig seitens der Stadt Naumburg bis zum Abschluss des Neubaus der Wehrmauer auf der Radinsel nicht durchgeführt. Für den Neubau der Wehrmauer müssen u.a. eine Zufahrt und Baustelleneinrichtungsfläche gewährleistet werden, welche nur von Seiten des Parkplatzes Uferstraße möglich ist. Für das Jahr 2020 sind die Errichtung einer Brücke von der Kleinen zur Großen Radinsel sowie der Neubau des Servicegebäudes auf der Großen Radinsel und die Landschaftsbauarbeiten auf der Kleinen Radinsel und entlang der Loreleypromenade geplant.

In der **Kindertagesstätte Sonnenschein in Bad Kösen** wird die Sanierung der Wegedecke auf dem Spielplatz durch die Garten- und Grünanlagenbau Krurig Bad Kösen durchgeführt.

Der **Rückbau der desolaten Fußgängerbrücke unterhalb des Köppelberges** wurde an die Fa. Rudolph Bau vergeben.

Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen- Teilabschnitt Bahnhofsvorplatz

In Planung: 4. Teilabschnitt zum Bau zusätzlicher Parkflächen an der ehemaligen Bahnrampe: Baumaßnahmen in Vorbereitung - 2020

Treppenanlage Eckartsbergaer Straße im OT Bad Kösen wurde fertiggestellt (Artikel im Naumburger Tageblatt am 26.11.2019)

Die Firma Rudolph Bau aus Bad Kösen (also eine Firma aus der unmittelbaren Region) hat die Treppenanlage hergestellt (Erneuerung der Treppenstufen, neues Geländer und ein neuer Beleuchtungskörper).

Tiefbauarbeiten im OT Punschrau wurden Ende November fertiggestellt

Oberflächenentwässerung vor dem Friedhof und Befestigung einer Zufahrt zum Friedhof.
Die Arbeiten wurden ebenfalls von der Firma Rudolph Bau aus Bad Kösen ausgeführt.

Sanierungsbelag (DSK)

Zufahrt Feuerwehr im OT Bad Kösen, Siedlungsstraße im OT Hassenhausen

Bauausführung durch die Fa. Kutter aus Plaue. Aufbringung einer ca. 3 cm dicken Deckschicht.

Die Arbeiten sind beauftragt, die finanziellen Mittel sind reserviert. Die Arbeiten werden allerdings erst im Frühjahr 2020 ausgeführt.