

Zuarbeit der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters:

SG Hochbau:

Rudelsburg, Sicherung und Sanierung Süd-West-Turm und Nord-Ost-Turm

- Die Sicherungsmaßnahmen am SW Turm wurden in der 51. KW 2019 abgeschlossen. Die Instandsetzungsmaßnahmen für diesen Turm sind geplant, die Ausschreibung ist vorbereitet
- Die Notsicherung des akut gefährdeten NO-Turm ist abgeschlossen. Die Abnahme der Bauleistungen erfolgte am 27.04.2020.

Sanierung Bergschule Bad Kösen

- Die Entwurfsplanung liegt endgültig vor.
- Sie wurde in den Ausschüssen, im OR Bad Kösen und im Gemeinderat vorgestellt.
- Die gesamten Unterlagen wurde in der 35. KW, beim Landesverwaltungsamt in Halle, zur baufachlichen Prüfung eingereicht.
- Ein zweites Exemplar wird an die Prüfbehörde, dem Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, weitergeleitet.

SG Tief- und Gartenbau

Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen- Teilabschnitt 4 - Ausweichstellplätze Rudelsburgpromenade

Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Firma Meliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH Laucha erhalten. Mit den Arbeiten wird in dieser Woche begonnen. Die Fertigstellung ist bis Mitte Dezember 2020 vorgesehen.

Radinsel Bad Kösen

Die Ausführung der Landschaftsbauarbeiten erfolgt planmäßig. Bisher wurden die Brückenwiderlager für die Brücke zwischen Großer und Kleiner Radinsel sowie das Natursteinmauerwerk hinter der Oberen Wasserkunst fertig gestellt. Auf der Kleinen Radinsel wurde die Eingangstreppe zum Zuppinger Wasserrad und ein Großteil der Pflasterarbeiten abgeschlossen. Die Fundamente für die aufzustellenden Zahnräder sind fertig und in Kürze erfolgt die Aufstellung der Zahnräder. Auf die Bedeutung der Zahnräder wird in der noch aufzustellenden Info Stele hingewiesen. Die Uferseiten der Kleine Saale vom Zuppinger Rad bis zum Schütz wurden mit Stauden bepflanzt. Oberhalb der Uferböschung auf der Seite zur B 87 sollen im November 4 Stück neue Bäume gepflanzt werden.

Auf der Ostseite des Zuppinger Wasserrades wird vor dem großen Fenster ein Pflasterstreifen angelegt, der Touristen den Einblick zum Wasserrad ermöglicht.

Weiterhin ist es im November beabsichtigt auf der Großen Radinsel die Fläche von der Kanuausstiegstreppe bis zum Ende der Wehrmauer zu pflastern.

Die Metallbauarbeiten zur Neufertigung der Geländer wurden an die Fa. Borisch aus Naumburg vergeben. Gegenwärtig findet die Fertigung in der Werkstatt der Firma statt.

Felssicherung am Saale-Radwanderweg Bad Kösen Abschnitt Loreleypromenade

Am 16.10.2020 war Baustart für die geplante Felssicherung in der Loreleypromenade. Die Fa. BST aus Freiberg hat damit begonnen, die zu sichernden Felsstellen von Bewuchs und Losen Felsteilen zu beräumen. Das Baufeld erstreckt sich seitlich von der Hausnummer 9 in Richtung Fähranleger auf einer Länge von ca. 30 m sowie von der Hangkante unterhalb des Gradierwerks bis ca. 1 m über dem Böschungsfuß an der Straße. Entsprechend der Planungsunterlagen wird der Überhangbereich des Felsen mit einem hochfesten Steinschlagschutznetzes aus Stahldraht überzogen. Zur Befestigung werden Felsnägel entsprechend statischer Erfordernisse in den Felsen gebohrt und das Stahlgeflecht mit speziellen Krallplatten daran befestigt. Unterhalb des Überhanges wird die Oberfläche mit bewehrtem Spritzbeton verfestigt. Auch hier erfolgt eine Rückverankerung mittels Felsnägeln in den Felsen. Die Arbeiten werden je nach Witterungsverhältnissen ca. 6 Wochen andauern.

Spielplätze

Im Ortsteil **Saaleck** beginnen am 27.10.2020 die Erdarbeiten für den Einbau der Spielgeräte. Die Schaukel und das Klettergerüst wurden durch den Heimatverein Saaleck gespendet.

Für den Ersatzneubau der **Fußgängerbrücke** über die Saale, **Rudelsburgpromenade in Bad Kösen** wurde eine Konzeptstudie erstellt. Im Ergebnis der Variantenuntersuchung (Holz-, Stahl- oder Aluminiumüberbau) erweist sich eine Sanierung der Widerlager und ein neuer Brückenüberbau aus Aluminium als die günstigste Variante. Die Finanzierung ist momentan noch völlig offen.

Maßnahmen in Planung:

Fördermittel über den Hochwasserwiederaufbau-Hilfsfonds wurden für die **Erneuerung der Fähranleger sowie eines Ruderbootsanlegers in Bad Kösen** bewilligt . Mit der Planung ist das Ingenieurbüro Steinbacher Consult AG aus Lützen beauftragt.

Die Entwurfsplanung wurde am 21.10.2020 dem Arbeitskreis Inklusion zum Thema Barrierefreiheit vorgestellt. Danach soll diese der Umweltbehörde vorgestellt werden. Sobald eine Genehmigungsfähigkeit angezeigt wird, soll die Entwurfsplanung im Ortschaftsrat Bad Kösen beraten und danach im Technischen Ausschuss beschlossen werden.