

Zuarbeit der Sachgebiete für den Bericht Ortsbürgermeister am 06.04.2021:

Sachgebiet Tief- und Gartenbau

Radinsel Bad Kösen

Die Ausführung der Landschaftsbauarbeiten musste aufgrund von Hochwasser der Saale sowie zwischenzeitlich schlechten Witterungsbedingungen im Februar 2021 eingestellt werden. Auf der kleinen Radinsel wurden Pflasterarbeiten abgeschlossen. Die Pflanzarbeiten auf der Kleinen Radinsel im Bereich des Schützes sowie entlang der Loreleypromenade bis zur Wehrdamnbrücke wurden abgeschlossen. Auf der Großen Radinsel erfolgt die Auskofferung der Fläche am Saale-Wehr so wieder weiteren Wegeflächen. Im Zuge der Metallbauarbeiten wurden die Geländer an der Wehrdamnbrücke einschließlich Wehrmauer aufgearbeitet. Entlang der Loreleypromenade wurde bereits ein Teil der Geländer neu gefertigt.

Fähranleger Bad Kösen

Mit der Erstellung der Entwurfsplanung für die beidseitige Instandsetzung der Fähranleger werden gegenwärtig die Träger öffentlicher Belange gehört (Denkmalschutz, Barrierefreiheit, Naturschutz, Wasserrecht) und Änderungen abgestimmt. Die genehmigte Entwurfsplanung soll dann in den Gremien der Stadt Naumburg vorgestellt werden.

Maßnahmen in Planung:

Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen 7.TA

Nach Fertigstellung der Aufzüge soll dieser Bauabschnitt über NASA-Fördermittel 2021 realisiert werden. Aktuell haben die planerischen Voruntersuchungen begonnen.

Bergschule Bad Kösen

Mit der Sanierung der Schule erfolgt auch die Umgestaltung der Außenanlage. Die anteilige Finanzierung erfolgt über den Integrationspakt „Soziale Integration im Quartier“. Gegenwärtig erfolgt die Angebotsbeziehung der Planungsleistungen.

SG 68 / SB Hochbau

Rudelsburg, Sicherung und Sanierung Süd-West-Turm

- Die Notsicherungsmaßnahmen am SW-Turm wurden bereits 2019 abgeschlossen
- Die Instandsetzungsmaßnahmen für diesen Turm sind geplant, die Ausschreibung ist vorbereitet
- Eine Erhöhung der Fördermittelsumme wurde jedoch durch das Landesverwaltungsamt nicht bewilligt, sodass die erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können.

Sanierung Bergschule Bad Kösen

- Die gesamten Unterlagen wurde in der 35. KW 2020, beim Landesverwaltungsamt in Halle, zur baufachlichen Prüfung eingereicht, ein Ergebnis liegt noch nicht vor
- Der Bauantrag wurde in der KW 10 eingereicht