

Zuarbeit für den mündlichen Bericht des Ortsbürgermeisters

Hochbau

Rudelsburg, Sicherung und Sanierung Süd-West-Turm

- Die Notsicherungsmaßnahmen am SW-Turm wurden bereits 2019 abgeschlossen
- 1. Die Instandsetzungsmaßnahmen für diesen Turm sind geplant, die Ausschreibung ist vorbereitet
- 2. Eine Erhöhung der Fördermittelsumme wurde jedoch durch das Landesverwaltungsamt nicht bewilligt, stattdessen erstellt nun das Landesverwaltungsamt eine Gesamtkonzeption für die gesamte Burganlage (Umgang und Burganlage), um hieraus den Sanierungsaufwand für die nächsten Jahre ableiten zu können.
- 3. Aus diesem Grund können die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen derzeit nicht umgesetzt werden, der notgesicherte Turm bleibt vorerst so bestehen.
- 4. Im Mai 2021 wurde erneut ein Fördermittelantrag gestellt, für die Instandsetzung des SW-Turmes und Instandsetzung der nordöstlichen Umfassungsmauer und des freistehenden Giebels (*Zuwendung zur Bewältigung des Strukturwandels im Rahmen des Förderaufrufs zur Denkmalpflege Burgenlandkreis*)
- 5. Im Juli 2020 wurde parallel zum SW-Turm ein Fördermittelantrag für einen weiteren Abschnitt, die Sanierung der Brücke, beim Landesverwaltungsamt eingereicht. Eine Bewilligung steht derzeit immer noch aus.

Sanierung Bergschule Bad Kösen

- Die gesamten Unterlagen wurde in der 35. KW 2020, beim Landesverwaltungsamt in Halle, zur fachlichen Prüfung eingereicht, ein Ergebnis liegt noch nicht vor, Nachforderungen werden zur Zeit bearbeitet
- Die Einreichung eines Bauantrages wurde bereits vorgezogen
- Die erste Planungsberatung nach der Entwurfsphase fand letzte Woche statt.

Tief- und Gartenbau

Radinsel Bad Kösen: Die Landschaftsbauarbeiten auf der Radinsel sind bis auf wenige Restleistungen fertiggestellt.

Die Bauabnahme erfolgt am 17.06.2021. Die Radinsel ist ab dem 18.06.2021 für alle Besucher wieder freigegeben.

Die Wasserwanderer nutzen bereits seit Mai die erneuerten Kanutreppen.

Die Wasserräder und die Ufermauern entlang der Kleinen Saale wurden saniert, das Kunstgestänge zum Gradierwerk erneuert.

Drei Fußgängerbrücken wurden neu errichtet und die Auslaufgräben saniert. Die Uferböschung an der Saale wurde durch Wasserbausteine gesichert.

Neue Bänke und eine artenreich gestaltete Bepflanzung von Bäumen, Sträuchern und Stauden laden zum Verweilen ein.

Auf Tafeln wird über die Historie der Radinsel informiert.

Die Finanzierung erfolgt über den Hilfsfond zur Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser 2013.

Das Projekt „Ersatzneubau Servicegebäude“ auf der Radinsel in Bad Kösen ist seit 19.01.2021 zur Ausführung freigegeben. Zwischenzeitlich lief über 1,5 Jahre ein

Interessenbekundungsverfahren für einen Pächter. Auf Wunsch der Pächter wird der genehmigte Bauantrag auf eine erweiterte Grundrissfläche geändert. Die geänderte Baugenehmigung ist Voraussetzung für die Ausschreibung der Bauleistungen. Der Startschuss

soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Maßnahme wird über Städtebaufördermittel finanziert und findet im Anschluss an die Arbeiten der Freianlagengestaltung statt.
Alle Maßnahmen, die im Rahmen der Beseitigung der Schäden des Hochwasser 2013 bewilligt wurden, müssen vorher abgeschlossen sein.

An der **Loreleypromenade in Bad Kösen** wurde bis Dezember 2020 eine Felssicherung unterhalb des Gradierwerkes durch die Fa. BST Freiberg durchgeführt. In dieser Stelle ist die Ufermauer eingebrochen.

Die Erneuerung der Ufermauer sowie die Errichtung eines normgerechten Geländers für die Straße, auf der gleichzeitig der Saale-Radweg verläuft, wird durch das Büro *denkmal architektur Hartkopf* geplant.

Die Bauleistungen befinden sich im Vergabeverfahren und sollen am 21.07.2021 im Finanz- und Vergabeausschuss vergeben werden.

Die Ausführung ist für Oktober-Dezember 2021 geplant.

Tief-und Gartenbau - Maßnahmen in Planung:

Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen 7.TA

Die Maßnahme beinhaltet die bauliche und optische Aufwertung der Unterführung sowie die Herstellung eines taktilen Leitsystems.

Die Realisierung ist im 4. Quartal 2021 vorgesehen.

Aktuell werden im Bereich der Bodenplatte Untersuchungen durchgeführt.

Im Zuge der Maßnahme soll der Betonboden erneuert werden.

Aktuell wird an der Entwurfsplanung gearbeitet.

Bergschule Bad Kösen

Mit der Sanierung der Schule erfolgt auch die Umgestaltung der Außenanlage.

Die Ingenieurleistungen wurden an das Büro Spielraumplanung vergeben.

Fähranleger Bad Kösen

Mit der Erstellung der Entwurfsplanung für die beidseitige Instandsetzung der Fähranleger werden gegenwärtig die Träger öffentlicher Belange gehört (Denkmalschutz, Barrierefreiheit, Naturschutz, Wasserrecht) und Änderungen abgestimmt.

Die genehmigte Entwurfsplanung soll dann in den Gremien der Stadt Naumburg vorgestellt werden.

Aufgrund der Verlängerung der Arbeiten am Saale-Wehr bis Mitte Oktober 2021 verschiebt sich auch der Ausführungszeitraum für den Bau des Fähranlegers in das Jahr 2022.

Aktueller Sachstand der Breitbandverlegung in der Stadt Naumburg

Der Ausbau des Breitbandnetzes in Naumburg und seinen Ortsteilen soll bis zum 30.06.2021 abgeschlossen sein.

Zurzeit werden Restarbeiten der Leitungsverlegungen in Naumburg/Westviertel durchgeführt.

Ferner erfolgt die Montage/Verbindungsfreischaltung in den gesetzten Schaltkästen.

Stand heute soll die offizielle Übergabe des neuen Breitbandnetzes in Naumburg Anfang September 2021 stattfinden (Telekom/BLK/Stadt).

Die Telekom bittet Ihre Kunden zur Kontaktaufnahme zum Zwecke der Aktivierung der neuen Datengeschwindigkeiten, die in mehreren Straßenbereichen schon zur Verfügung stehen. Dazu wird in Kürze nochmals über die Presse informiert.