

Zuarbeiten der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters:

Radinsel Bad Kösen

Die Bauarbeiten an der Fußgängerbrücke zur B 87 sowie im Zuppinger Rad wurden im Dezember 2019 abgeschlossen. Die Arbeiten an den Auslaufgräben hinter den Wasserrädern sind bis auf einige Restleistungen ebenfalls fertig gestellt. Die Gefahrenabwehrbaumaßnahme des Landesbetriebs für Hochwasserschutz wird nach gegenwärtigem Bautenstand im April 2020 abgeschlossen sein. Anschließend kann durch die Stadt Naumburg die Kanuausstiegstreppe an der Kleinen Saale errichtet werden. Die Landschaftsbauarbeiten für die Kleine und Große Radinsel werden am 06.03.2020 ausgeschrieben und sollen planmäßig am 15.06.2020 mit der Ausführung beginnen. Die Bauzeit wird sich voraussichtlich bis in das nächste Jahr erstrecken.

In der **Kindertagesstätte Sonnenschein in Bad Kösen** wurde die Wegedecke auf dem Spielplatz erneuert.

Buswarteallen

Ersatzneubau OT Rödigen befindet sich in Arbeit, Pflasterarbeiten noch nicht abgenommen.

Baumpflegearbeiten

Zurzeit werden umfangreiche Baumschnittarbeiten in der Köseener Straße, in Bad Kösen und Schulpforte durch Baumpflegeunternehmen ausgeführt.

Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen- Teilabschnitt Bahnhofsvorplatz

Der Fußgängerüberweg am Bahnhofsvorplatz ist in Vorbereitung.

In Planung: 4. Teilabschnitt zum Bau zusätzlicher Parkflächen an der ehemaligen Bahnrampe

Rudelsburg, Sicherung und Sanierung Süd-West-Turm und Nord-Ost-Turm

Die Fa. BST Freiberg hat in der 51. KW 2019 die Sicherungsmaßnahmen am SW-Turm planmäßig abgeschlossen.

Für den akut gefährdeten NO-Turm wurde vom Ingenieurbüro Bartsch ein Sicherungskonzept erstellt. Die geschätzten Kosten für die ingenieurtechnische Planung und Bauüberwachung sowie die Bauausführung betragen ca. 180.000,00 €.

Hierzu wurden beim Landesverwaltungsamt am 25.11.2019 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Erhaltung, Pflege und Erschließung von Kulturdenkmalen sowie ein Antrag auf vorzeitigen förderunschädlichen Maßnahmenbeginn gestellt.

Die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde durch das Landesverwaltungsamt, Referat Denkmalschutz, am 19.12.2019 erteilt.

Für die Finanzierung der Sofortsicherung des Nord-Ost-Turmes der Rudelsburg wurden durch das Landesverwaltungsamt, Referat Denkmalschutz, für das Haushaltsjahr 2020 Fördermittel in Höhe bis zu 150.000,00 €, vorbehaltlich einer gesicherten Gesamtfinanzierung, in Aussicht gestellt.

Die Sicherungsarbeiten am NO-Turm haben im Januar 2020 begonnen und werden planmäßig umgesetzt.

Sanierung Bergschule Bad Kösen

Die Vergaben der Planungsleistungen für das Gebäude, für die Haustechnik und die Tragwerksplanung sind abgeschlossen.

Es fanden erste Planungsberatungen statt.

Momentan befinden sich in der Ausschreibung:

- Holzschutzgutachten
- Schadstoffkataster
- Bauteilöffnung
- Baugrundgutachten
- Grundleitungsbefahrung

Deichschau Saale LHW 23.03.2020- Eulau, Schellsitz, Almrich, Schulpforte, Bad Kösen

Fahrbahnsanierung Dünnschichtbelag (DSK)

Zufahrt Feuerwehr im OT Bad Kösen, Siedlungsstraße im OT Hassenhausen: Bauausführung durch die Fa. Kutter aus Plauen, Aufbringung einer ca. 3 cm dicken Deckschicht

Die Arbeiten sind beauftragt, die finanziellen Mittel stehen aus dem Jahr 2019 zur Verfügung.