

Sachstand Ersatzneubau Servicegebäude

Die Baugenehmigung sowie die wasserrechtliche Genehmigung zur Erweiterung der Grundfläche des Servicegebäudes ist Ende August 2021 erteilt wurden. Neben dem Architekten und Statiker sind die Fachplaner für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroinstallation gebunden. Derzeit werden seitens der Fachplaner die Planungen ausgeführt. Gegenwärtig werden die Ausschreibungen für die Bohrpfahlgründung und Rohbauarbeiten mit Stahlbetonplatte vorbereitet.

Für VERTSCHAFTSEAT 05.10.2021

b. Radt